

**R E F E R A T**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic revizuit,  
a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  
de pe Tronsonul 1 km (2+725 – 5+800) al DJ 691 din cadrul proiectului  
„Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura  
Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)”  
Cod SMIS 111992**

U.A.T. Județul Timiș implementează în parteneriat cu U.A.T. Municipiul Timișoara și cu U.A.T. Comuna Dumbrăvița proiectul intitulat „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)”, Cod SMIS 111992 în baza Contractului de finanțare nr. 1504/06.03.2018. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea capacității de circulație prin lărgirea de la 2 benzi de circulație în prezent, la 4 benzi de circulație, cu păstrarea traseului actual al DJ 691, lărgirea acestuia și ranforsarea structurii existente.

Din etapa de inițiere a proiectului și până în momentul de față, au existat următoarele etape privind elaborarea și actualizarea documentației de proiectare privind investiția proiectului:

- În etapa de depunere și de contractare a proiectului a fost elaborată, conform cerințelor de program, documentația de proiectare faza DALI. Documentația de proiectare faza DALI și principalii indicatori tehnico-economici ai investiției au fost aprobați prin Hotărârea CJT nr. 146/11.07.2017. Ulterior, în etapa de evaluare a proiectului indicatorii tehnico-economici au fost actualizați și aprobați prin Hotărârea CJT nr. 238/18.10.2017. Sumele au fost prevăzute în Bugetul și în Contractul de finanțare al proiectului nr. 1504/06.03.2018.
- În etapa de implementare a proiectului, a fost încheiat Acordul contractual nr. 15057/80/22.07.2019 cu Asocieria TECHNOCER S.R.L., OPR ASFALT S.R.L., OBRSA PUBLICAS Y REGADIOS S.A. și PROCAD S.R.L. pentru Execuția lucrării și pentru servicii de proiectare faza Proiect tehnic pentru întreaga lungime a drumului DJ 691 (10,25 km). În cadrul acestui Acord contractual au fost realizate următoarele:
  - Proiectul tehnic al investiției a fost finalizat în anul 2020, de către S.C. PROCAD SRL.
  - Execuția parțială a lucrărilor de execuție doar pe Tronsonul 2 extravilan km (5+800 – 12+975), conform Autorizației de construire nr. 22/13.07.2020.
- Ulterior, în februarie 2022, Acordul menționat mai sus a fost reziliat.
- Având în vedere că lucrările au fost de fapt realizate doar pe tronsonul 2 Dumbrăvița (km 5+800 – 12+975), în scopul finalizării lucrărilor începute deja, s-a considerat oportun ca să se împartă execuția lucrărilor pe următoarele două tronsoane ale DJ 691:
  - Tronson 1 Dumbrăvița km (2+725 – 5+800)
  - Tronson 2 extravilan km (5+800 – 12+975)

Acest lucru a determinat și scindarea documentației de proiectare PT elaborată de către S.C. PROCAD SRL în două documentații distincte: PT tronson 1 și PT tronson 2 și, respectiv, contractarea execuției prin două contracte distincte, pentru fiecare tronson în parte.

- Referitor la Tronsonul 2 extravilan menționăm următoarele:
  - A fost aprobat PT- ul 2 revizuit, inclusiv a Devizului și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, prin Hotărârea CJT nr. 314/26.10.2022
  - Pe baza PT- ului 2 revizuit s-a contractat execuția lucrărilor pe acest tronson de drum cu S.C.STRABAG SRL.
- Referitor la Tronsonul 1 Dumbrăvița menționăm următoarele:
  - A fost elaborată/asumată, de către S.C. DORAGI CONSULTING SRL, documentația de proiectare faza PT 1 revizuit, ținând cont de nivelul prețurilor din anul 2023.
  - Pe baza PT- ului revizuit aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș se va lansa procedura de achiziție publică (Licitație deschisă) în vederea contractării execuției lucrărilor pe Tronsonul 1. Estimăm că execuția va fi contractată în august/septembrie 2023. Perioada de execuție a lucrărilor este prevăzută la 6 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre analiză și aprobare emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Timiș pentru:

- Aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic revizuit, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția de pe Tronsonul 1 km (2+725 – 5+800) al DJ 691, din cadrul proiectului „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)” Cod SMIS 111992.

#### **INIȚIATOR**

**Președintele Consiliului Județean Timiș**

Alin-Adrian NICA