

| Nr | Denumire proiect de investitii | Valoare totala RON | Valoare AFN RON | Contributie proprie RON | Valoare neeligibila/ Fonduri proprii RON | Total plati efectuate din care: RON | Total plati efectuate eligibil RON | Total plati efectuate neeligibil/ Fonduri proprii RON | Rest de plata RON | Valoare alocata din credit | Stadiu de executie fizic | Stadiu de executie valoric |
|----|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|---|--|--|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Modernizare DJ 691, sector Nod de descărcare A1 - limită Județ Arad | 126.513.732,65 | 100.420.405,11 | 2.049.396,01 | 24.043.931,53 | 13.803,43 | 0,00 | 13.803,43 | 126.499.929,22 | 26.000.000,00 | 0,00% | |
| 2 | Construire imobil - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Dumitru Ciumăgeanu | 95.829.891,44 | 47.214.739,31 | 0,00 | 48.615.152,13 | 154.700,00 | 154.700,00 | 0,00 | 95.675.191,44 | 48.500.000,00 | 0,00% | |
| 3 | Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric "Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului" | 32.306.164,53 | 21.950.591,25 | 0,00 | 10.355.573,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.306.164,53 | 10.000.000,00 | 0,00% | |
| 4 | Renovare energetică moderată a clădirii administrative – localitatea Lugoji, Str. Timișoarei, nr. 27 – 33, jud. Timiș, Cartea funciară nr. 400067 | 10.741.101,02 | 7.815.057,99 | 0,00 | 2.926.043,03 | 247.834,24 | 226.873,50 | 20.960,74 | 10.493.266,78 | 2.900.000,00 | 10,00% | |
| 5 | Renovare energetică moderată a clădirii Corp C7 - Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu | 6.193.112,53 | 2.299.152,95 | 0,00 | 3.893.959,58 | 160.967,02 | 128.224,40 | 32.742,62 | 6.032.145,51 | 3.800.000,00 | 0,00% | |
| 6 | Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu | 8.570.128,94 | 6.418.039,04 | 0,00 | 2.152.089,90 | 862.066,82 | 359.618,07 | 502.448,75 | 7.708.062,12 | 1.000.000,00 | 15,00% | |
| 7 | Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca | 8.569.285,93 | 4.928.229,18 | 0,00 | 3.641.056,75 | 139.882,66 | 124.771,50 | 15.111,16 | 8.429.403,27 | 3.600.000,00 | 15,00% | |
| 8 | Renovare energetică moderată a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Paunescu Recaş | 10.729.498,09 | 7.018.396,33 | 0,00 | 3.711.101,76 | 425.049,42 | 172.907,00 | 252.142,42 | 10.304.448,67 | 3.100.000,00 | 15,00% | |
| 9 | Renovare energetica moderata a cladirii corp C1 - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia | 7.818.470,50 | 5.222.067,11 | 0,00 | 2.596.403,39 | 187.266,45 | 171.598,00 | 15.668,45 | 7.631.204,05 | 2.500.000,00 | 0,00% | |
| 10 | Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 sediul D.G.A.S.P.C. Timișoara (corp direcțiune) | 3.166.848,85 | 1.329.822,85 | 0,00 | 1.837.026,00 | 80.058,84 | 80.058,84 | 0,00 | 3.086.790,01 | 1.800.000,00 | 0,00% | |
| 11 | Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C8 - Corp administrativ și Corp C9 - Aerogara | 8.266.266,00 | 2.768.262,62 | 0,00 | 5.498.003,38 | 585.427,26 | 169.949,69 | 415.477,57 | 7.680.838,74 | 3.800.000,00 | 15,00% | |
| 12 | REABILITARE IMOBIL P-ȚA LIBERTĂȚII NR. 3 - Modificări interioare, modificări exterioare, reabilitare fațade și amenajare parțială mansardă pod existent, amplasare lift interior, acces exterior demolare parțială | 21.084.537,12 | 14.543.058,08 | 0,00 | 6.541.479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.084.537,12 | 6.500.000,00 | 0,00% | |
| 13 | Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric "Castelul Huniade, azi Muzeul Național al Banatului" | 145.642.000,00 | 34.906.650,32 | 0,00 | 110.735.349,68 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 145.166.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00% | |
| 14 | Construire imobil - Stația de pompieri Făget | 4.832.616,67 | 0,00 | 0,00 | 4.832.616,67 | 7.985,43 | 0,00 | 7.985,43 | 4.824.631,24 | 2.500.000,00 | 0,00% | |
| 15 | Întocmire documentație pentru dezafectare stadion „Dan Păltinișanu” în vederea Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri | 29.118.657,77 | 0,00 | 0,00 | 29.118.657,77 | 183.524,78 | 0,00 | 183.524,78 | 28.935.132,99 | 20.000.000,00 | 0,00% | |
| 16 | Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 - Sănandrei | 40.102.398,93 | 0,00 | 0,00 | 40.102.398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.102.398,93 | 12.000.000,00 | 0,00% | |
| 17 | Modernizare DJ 593 B Parța - Petroman, Contract nr. 100/16166/04.06.2024 | 19.188.765,45 | 0,00 | 0,00 | 19.188.765,45 | 6.948.428,81 | 0,00 | 6.948.428,81 | 12.240.336,64 | 12.000.000,00 | 41,42% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|
| 18 | Amenajare a două intersecții DJ 595 cu amplasament fosta UM în localitatea Giroc | 11.657.521,72 | 0,00 | 0,00 | 11.657.521,72 | 91.267,05 | 0,00 | 91.267,05 | 11.566.254,67 | 11.000.000,00 | 0,00% | |
| 19 | Amenajarea intersecțiilor DJ 592 cu str. Hodoș, Albina și cu DJ 592 A, Sacoșu Turcesc | 12.192.453,28 | 0,00 | 0,00 | 12.192.453,28 | 149.475,29 | 0,00 | 149.475,29 | 12.042.977,99 | 12.000.000,00 | 0,00% | |
| 20 | Modernizare DJ 609 Ohaba Română - limită jud. Arad | 14.495.839,51 | 0,00 | 0,00 | 14.495.839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.495.839,51 | 14.000.000,00 | 0,00% | |
| Total | | 617.019.290,93 | 256.834.472,14 | 2.049.396,01 | 358.135.422,78 | 10.713.737,50 | 1.588.701,00 | 9.125.036,50 | 606.305.553,43 | 257.000.000,00 | | |